



Handlingsplan for Faster Andelsmejeri



Udarbejdet af Foreningen Faster Andelsmejeri
September 2008

Indhold

FASTER ANDELSMEJERI	3
IDEGRUNDLAG – FORMÅL	4
Koncept	6
KONKRETE PLANER	7
Arkitekt	7
Astrup Købmandshandel AmbA	7
Højvang Frugtplantage	7
Olie og benzin salg	7
Mejeribestyrerboligen	8
Vinder af kommunens idekonkurrence	8
ET KIG INDENFOR I FREMTIDENS FASTER ANDELSMEJERI	9
FORVENTNINGER TIL UDVIKLING	11
SWOT-ANALYSE	12
ORGANISATION	13
ØKONOMI	14
Investeringsbudget	15
Finansieringsplan	17
Driftsbudget – første år	18
KONTAKTPERSONER OG YDERLIGERE INFO	19
BILAG	20

Faster Andelsmejeri

Faster Andelsmejeri blev opført i 1933 af arkitekt E. V. Lind i stilen "Bedre Byggeskik" med inspiration fra de gedigne vestjyske Klitgårde og fokus på byggekvaliteten.



Indtil 1999 har Mejeriet været i drift. Det har senest været drevet af Arla som smørmejeri. Fra 2001 og indtil 2007 var Mejeriet ejet af en privatperson, men der er ikke foretaget forbedringer på byggeriet i den seneste periode.

Mejeriet består af den oprindelige bygning, incl. Mejeribestyrerbolig og vognport. Dette udgør i alt 1.200 kvm. I løbet af årene er der bygget forskellige produktions- og lagerlokaler til (herunder to kølerum på i alt 1.700 kvm.), således at det samlede areal udgør 2.900 kvm.

Idegrundlag – formål

I marts 2007 afholdt Aktiv FASTER (paraplyorganisationen for områdets foreninger) et fremtidsværksted med det formål at sikre en fortsat positiv udvikling i lokalområdet. På fremtidsværkstedet kom der mange interessante ideer frem, herunder erhvervelsen af FASTER Andelsmejeri.

Mejeriet var efterhånden ved at blive til et "spørgelsesbyggeri" midt i Astrup og det ønskede borgerne at gøre noget ved.

Der skal igen være liv i FASTER Andelsmejeri. Mejeriet skal renoveres og facaden skal føres tilbage til det oprindelige fra 1933. Mejeriet og pladsen foran skal have en naturlig sammenhæng til de øvrige bygninger og veje i byen, og dermed være med til at skabe et spændende og iøjefaldende bybillede.

Endvidere skal der bygges om, så Mejeriet kan huse nye aktiviteter.

Konkret arbejdes på følgende projekter i Mejeriet:

- center med købmand
- specialbutikker
- udstillingsgalleri
- salg af lokale produkter
- æblemosteri, æbleciderbryggeri
- frugtørteri

Derudover er der flere ideer på tegnebrættet. Det er ideer som:

- mejerimuseum (oplevelsesmejeri) gerne i samarbejde med Arla
- Bed & Breakfast eller nøglehotel
- værksteder
- "Ungdomshus"

Mejeriet har i tidernes morgen været vigtig for det lokale samfund. Det ønsker vi, at det skal være igen, men også gerne mere end det. Det skal være et "kulturelt fyrtårn", som kan ses i hele Vestjylland.

Det ønskes at bevare et stykke historie fra dansk landbrug og andelsbevægelsen, og ånden fra den gang skal igen leve i Mejeriet. Andelsmejerierne var i 1800-tallet rugekasse for udvikling af andelstankegangen og en ny form for foreningskultur. I fremtiden skal FASTER Andelsmejeri også fungere som rugekasse for moderne former for andelstankegang og foreningsbåret erhvervsudvikling.

Projektet skal være et eksempel på landsbyudvikling i praksis. Et eksempel, som også kan bruges af andre lokalområder, der f.eks. har en flot gammel banegård, en nedlagt skole, et gammelt elektricitetsværk, børnehjem mv., og alle har de en historie at fortælle. De venter på at blive brugt til noget nyt og spændende.



Samtidig er projektet omkring mejeriet et eksempel på, hvordan lokalbefolkningen indgår i projekter. Dels for at sikre, at der sker udvikling i området, men også for det sociale liv – man vil ikke bare sidde der hjemme og vente på, at der sker noget. Mange lokale borgere arbejder sammen om nye projekter og dermed skabes sammenhold i området – og flere ideer blomster op og der skabes mere liv i området.

Vores vision med Mejeriet er at:

- sikre et bevaringsværdigt byggeri
- synliggøre eksisterende kulturarv
- skabe liv og udvikling i landdistriktet
- skabe arbejdspladser

Projektet sigter bredt - i form af:

- Alment
 - at bevare en kulturarv
 - bevaring af aktivt landsbysamfund
- Erhvervsmæssigt
 - ved etablering og fastholdelse af arbejdspladser i lokalområdet
- Kulturelt
 - at fortælle en kulturhistorie
 - skabe rum for nye oplevelser
- Socialt

- projektet har stor forankring i lokalsamfundet og er med til at skabe sociale bånd og ansvarlighed
- at skabe et "mødested"

Koncept

Konceptet for det fremtidige FASTER Andelsmejeri er:

Et oplevelsesmejeri – indenfor fødevarer og kulturhistorie

Det vigtigste i konceptet er OPLEVELSER og det skal være oplevelser indenfor områder som de fleste af os kender i dag, men hvor man hér oplever på en anden måde. Det være sig oplevelser ved eksperimenter, oplevelser ved at tingene kommer i andre rammer, oplevelser ved at prøve nye ting af, og se en lille ide vokse til noget stort.

Den røde tråd i huset skal være fødevarer eller afledte produkter og aktiviteter heraf. Produkterne og aktiviteterne skal have en kulturhistorie bag sig og samtidig skal de passe ind i den historie, som Mejeriet kan fortælle.

Konkrete planer

Arkitekt

Umiddelbart efter erhvervelsen af Mejeriet blev 3 arkitektfirmaer inviteret til at komme med deres bud på fremtidens FASTER Andelsmejeri. Blandt de 3 firmaer blev arkitektfirmaet C. Bødker fra Ringkøbing udvalgt som fremtidig samarbejdspartner. Claus Bødker er involveret i forskellige tegninger, behovsanalyser og økonomiske beregninger.

Astrup Købmandshandel AmbA

Astrup Købmandshandel har i de seneste år oplevet en positiv udvikling, og har pladsproblemer både inde og ude. Derfor er købmandshandlen meget interesseret i at flytte ind i mejeriet, da man vurderer, at her vil der være nogle gode fremtidige udviklingsmuligheder.

Astrup Købmandshandel er interesseret i ca. 460 kvm. (forretnings- og lagerlokale, personalrum og kontor).

Højvang Frugtplantage

Siden 1. august 2007 har Højvang Frugtplantage lejet 588 kvm. af mejeriets lagerlokaler, herunder de to kølerum. Højvang bruger lokalerne til opbevaring af eget og indkøbt frugt. Derudover anvender de lokalerne til pakning af frugtkurve til firmaer og institutioner. Højvang Frugtplantage tilbydes der en skolefrugtordning, hvor forældre selv kan gå ind på firmaets hjemmeside og bestille skolefrugt til deres børn. Der leveres ugentligt mere end 30.000 stk. frugt. Desuden sælges æblemost lavet af plantagens æbler samt tørret frugt.



Højvang frugtplantage arbejder konkret på etablering af produktionssted til most og tørring af frugt.

Olje og benzin salg

Der foregår p.t. forhandlinger med to olieselskaber om etablering af benzinanlæg i tilknytning til købmandsbu-tikken. Der kører ca. 3.000 biler i døgnet igennem Astrup, og der er således et godt grundlag for etablering af en tank. Benzintanken skal være med til at skabe en synergi-effekt for mejeriets øvrige aktiviteter, men også bidrage til driftsindtægter til projektet.

Mejeribestyrelserboligen

Mejeribestyrelserboligen består af ca. 200 kvm. bolig. Boligen er udlejet til en familie. Der er fortsat ønske om, at boligen skal være en udlejningsejendom.

Vinder af kommunens Idekonkurrence

Ringkøbing-Skjern kommune udskrev i efteråret 2007 en idekonkurrence for Ringkøbing-Skjern kommunes landdistrikter. Idekonkurrencen blev gennemført i samarbejde mellem Landdistriktsrådet og Ringkøbing-Skjern Kommune.

Idekonkurrencens hovedformål:

- 1: At skabe et idekatalog som kan anvendes af kommune, landdistriktsråd, og den Lokale Aktions Gruppe som inspirationsmateriale i forbindelse med fremtidige opgaver
- 2: At identificere 5 konkrete vinderprojekter, som kommunen og Landdistriktsrådet forpligter sig til at arbejde for at gennemføre
- 3: At opnå et fælles videngrundlag omkring styrker, svagheder, muligheder og trusler i landdistrikterne i den nye kommune
- 4: At skabe opmærksomhed om landdistrikternes udfordringer både i og uden for disse.

Projektet i FASTER Andelsmejeri – "landsbyudvikling i praksis" var blandt de 5 vinderprojekter, som kommunen og Landdistriktsrådet skal arbejde for at gennemføre.

Læs evt. mere om konkurrencen på Ringkøbing-Skjern Kommunes hjemmeside (<http://www.rksk.dk/Nyheder-47.aspx?M=News&PID=20769&NewsID=951>).

Landdistrikt Idekonkurrence 2007

Den første vinder er: Landsbyudvikling i praksis



Ringkøbing-Skjern Kommune

Et kig indenfor i fremtidens FASTER Andelsmejeri

"Kom indenfor. Nu skal vi vise dig rundt i FASTER Andelsmejeri anno 2017".

Historien tager udgangspunkt i Master Plan (forslag 5) for FASTER Andelsmejeri (se bilag).

Her, hvor der tidligere var indvejning skal du forestille dig en blanding af sydlandsk arkade-atmosfære, men samtidig ser her også næste ud som der gjorde, da mejeriet var i drift. Rørene er der stadig. Der er højt til loftet. De fine gamle fliser er bevaret.

Når vi går videre ind i mejeriet, så kommer vi ind på "Mejeri-torvet", som er bygningens centrum. Her kan du se rundt til alle butikker og aktiviteter. "Mejeri-torvet" binder det hele sammen. Elevatoren og trappen går op til etagen ovenpå. Du kan stadig fornemme atmosfæren fra det gamle mejeri. Igen har vi bevaret fliser og rør, og der er højt til loftet. På "Mejeri-torvet" er man meget velkommen til at sætte sig ned ved de opstillede borde og stole og iagttage livet i mejeriet, nyde indkøbte varer fra én af butikkerne eller blot mødes med naboen for at få en lille sludder. På "Mejeri-torvet" arrangeres der ofte forskellige aktiviteter f.eks. smagsdemonstrationer, musik eller andre optrædener. Der er løbende udstilling fra Midt-Vest Husflid med de ting, som medlemmerne selv har lavet.

Lige foran os har vi Astrup Købmandshandel. Det har været meget vigtigt for købmanden, at butikken blev placeret så tæt på døren og parkeringspladser som muligt, da der er mange kunder, som bare lige holder ind, og hurtigt skal handle nogle varer. Astrup Købmandshandel er blevet en rigtig flot butik, hvor nye og spændende indretninger er blevet prøvet af. Købmanden har også udvidet forretningen med et lille cafe-område, hvor man kan købe sig en kop kaffe, rundstykker, håndmadder og lignende.

I højre side af "Mejeri-torvet" ligger Højvang frugtplantages "show-room". Her kan man få en forfriskning af plantagens egne produkter, og høre mere om livet i plantage og produktionen af most og tørret frugt.

Vil du selv være mejerist for en dag, så skal vi over i oplevelsesmejeriet, som ligger i venstre side af "Mejeri-torvet". Her kommer familier og laver deres egne mejeri-produkter – på samme måde, som man kan dyppe lys. Mange gæster er nødt til at komme tilbage efter noget tid, for at hente det, de har lavet, når det har været lagret længe nok. Her kan man opleve den gamle mejeri-historie, og få fortalt, hvad der sker med mælken, når den kommer til mejeriet. Samtidig kan man også få lov til at prøve nogle af de nye produkter, som kommer på markedet. Én gang om måneden er der arrangeret "åben-gård" hos én af områdets mælkeproducenter, så man kan få hele historien med. Hermed sluttes kæden fra jord til bord.

Lagde du for resten mærke til, da du kom, at vi har fået et busstoppested udenfor Mejeriet? Det er et stoppested til Country sightseeing Tour, hvor man kan komme rundt i området og se det unikke landskab omkring Skjern Å.

Nu er vi tilbage på "Mejeri-torvet" igen. Hvis vi går længere ind i Mejeriet er der en lang gang, som binder hele mejeriet sammen.

Efter Købmandsbutikken finder vi FASTER Mosteri. FASTER Mosteri er et Andelsselskab med både lokale andelshavere, men også Frugtplantager fra forskellige steder i landet. Her mostes både "FASTER Mosten", men også andre moste til forskellige aftagere. Hver weekend i efteråret er der mulighed for, at private kan komme med egne æbler og være med til at lave deres egen most – det er blevet et stort tilløbsstykke, hvor folk kommer langvejs fra. Mosteriet har også et frugttørreri, hvor der laves nogle fantastiske æblechips. Det er det eneste, der findes i landet. Som du kan se, så er Mosteriet lavet meget åbent. Der er mange vinduer ind i Mosteriet, så man hele tiden kan følge med i, hvordan frugten bliver bearbejdet.

Oppe på 1. sal er der indrettet et kontorfællesskab, hvor flere selvstændige hører hjemme. De deles om faciliteterne og har mulighed for at trække på hinandens kompetencer. De kommer fra flere forskellige erhverv, men fælles for dem alle er, at de gerne vil prøve nogle forskellige muligheder af, før de etablerer sig fast et eller andet sted.

På 1. salen er der også lavet et "Smørhul". Det er et sted, der drives af sognets unge med god opbakning fra Ungdomsskolen i Skjern. Her er der åben hver dag fra kl. 17.00 og der er ofte arrangeret forskellige aktiviteter af de unge, for de unge. Aktiviteterne er lige i mejeriets "ånd" med mange kreative aktiviteter. De har fået sig ind-

rettet rigtig hyggeligt med opholdsrum med nogle PC'er og TV, et stort spise-/konferencebord og et mindre køkken. Det er ikke kun et sted, hvor unge fra lokalområdet mødes. Der kommer unge mange forskellige steder fra, for det er rygtet, at det er et rigtig godt "hjem".

I den gamle vognport er der nu indrettet et Bed & Breakfast. I de gamle hestebokse, er der lavet et hyggeligt opholdsrum med et lille køkken. Oven på er der 4 værelser med hver to senge. Det er ikke luksus, men mange, der er på aktiv ferie, synes at det er et rigtig hyggeligt sted at bo. Der er ingen værtinde, men nøgle til huset fås ved henvendelse i Astrup Købmandshandel, som også sørger for indhold i køle- og køkkenskabe efter aftale. Der har altid været så mange praktiske "bander" (arbejdsgrupper) i byen, og nu er der også lavet en "bande" til hestestalden, som sørger for, at der er rent og pænt.

I hele bebyggelsen er der udnyttet nye alternative energiformer, der ikke belaster miljøet. Det projekt har i sig selv haft stor interesse mange forskellige steder fra.

Tankstationen ved siden af har også kørt med succes. Der er solgt ca. 1.200.000 liter brændstof i gennemsnittet de første år. Mange af tankens kunder er også blevet kunder i Mejeriet, for de var lige nysgerrige for at se, hvad Mejeriet indeholdt og hvilke oplevelser der bød sig.

Forventninger til udvikling

Første fase (ultimo 2008 – ultimo 2009)

Ved slutningen af 2008 forventes, at der afholdes licitation omfattende første fast af Mejeriet.

Første fase består i at renovere den gamle facade således, at den bliver ført tilbage til oprindelig stil.

Etablering af pladsen foran Mejeriet med parkeringsplads og "torve-miljø".

Indgangsparti og "Mejeri-torv" istandsættes.

Der arbejdes målrettet på, at den lokale købmand flytter ind i mejeriet. Ud fra Master Planen opbygges den nye købmandsbutik så hurtigt som muligt. Købmandsbutikken vil selv tage kontakt til Spar-kædens indretningskonsulenter, og sikre sig en velfungerende butik.

De nyeste produktionslokaler udlejes, således der skabes en indtægt. Det er ikke umiddelbart nødvendigt at renovere eller ændre lokalerne. Som tidligere nævnt er ca. 588 kvm. udlejet til Højvang Frugtplantage. De resterende ca. 750 kvm. Forsøges udlejet så hurtigt som muligt.

Mosteri og frugttørreri etableres i samarbejde med forskellige interessenter.

Der etableres endvidere benzinsalg (etableringen forventes igangsat i foråret 2009).

Anden fase (primo 2010 – 2012)

Hestestald og loft renoveres, så det kan bruges til Bed & Breakfast.

Øvrige fællesarealer (forbindelsesgang) renoveres for at gøre klar til næste etape.

Tredje fase

Lokaler istandsættes til besøgsmejeri med mulighed for at eksperimentere med mejeriprodukter. Interessenter i dette projekt kunne være Ringkøbing-Skjern, Museum, Arla, VIFU (Videnscenter for Fødevareudvikling i Holstebro), fonde m.fl.

De øvrige lokaler renoveres og indrettes til formålene (se tidligere omtalt Master Plan). Dog vil der ikke ske indretning på detail-niveau før kommende lejere er fundet, så disse kan være med til at bestemme den endelige indretning.

Nuværende lagerfacilitet renoveres.

SWOT-analyse

Arbejdsgruppen har udarbejdet en SWOT-analyse for mejeriprojektet:

<p>STRENGTHS / STYRKER <i>Hvad er projektets styrker</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Vi har en historie at fortælle • Vi har noget, der er værd at bevare • Involvering af mange lokale borger og flere "eksterne" partnere • Projektet møder god opbakning i lokalområdet • Vi har en god ide med sammenhænge til historien i byggeriet • Vi har en god ide, som kan udvikles i samarbejde med interesse-rede partnere • Projektet lægger op til "niche" virksomhed • Byggeriet ligger ved en trafikeret vej, og infrastrukturen er i orden. • Byggeriet er placeret godt ift. turister • Området har tradition for god foreningskultur og gennemførelsen af større projekter • Vinderprojekt i Ringkøbing-Skjern kommunes idekonkurrence 	<p>WEAKNESS/SVAGHEDER <i>Hvad er projektets svagheder</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Stort byggeri, som kræver mange midler for at istandsætte • Gennemførelse af det fulde projekt kræver økonomisk støtte (midler fra det offentlige, fonde og lign.), da projektet ikke kan bæres af egenfinansiering • Vi mangler flere gode partnere, der vil være med på vores ideer • Vi er "bare" amatører • Vi mangler lige at få åbnet den rigtige dør (hvor der er økonomisk tilsagn), for at få åbnet de næste døre
<p>OPPORTUNITIES/MULIGHEDER <i>Hvad er det for nogle muligheder vi ser i omverdenen ift. projektet</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Fokus på udvikling af landdistrikterne • Fokus på "oplevelser" • Fokus på turisme og nye overnatningssteder • Fokus på formidling af kulturhistorie • Tilsvarende projekt ikke set andre steder 	<p>THREATS/TRUSLER <i>Hvad er det for nogle trusler vi ser i omverdenen ift. projektet</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Ingen/begrænset interesse for etablering af virksomheder i Astrup • Vi er ikke de eneste, der har nogle gode ideer, så der er andre, som vi skal dele økonomiske midler med

Som det fremgår af ovenstående analyse, så er de største svagheder og trusler for projektets gennemførelse forhold omkring økonomien. Det er meget vigtigt for arbejdsgruppen, at de økonomiske forhold er i orden, også set i forhold til driften, før projektet sættes i værk. Netop derfor er det også valgt at opdele projektet i flere projekter, og sikre et økonomisk fundament, før det næste skridt tages.

Organisation

Ejendommen FASTER Andelsmejeri blev pr. 1. maj 2007 overtaget af foreningen FASTER Andelsmejeri.

Foreningen har til formål at være en almennyttig forening til almindelig støtte af lokalområdets udvikling, fornyelse samt sikring af områdets kulturarv. Foreningens vedtægter er vedlagt som bilag.

Foreningens bestyrelse består af 5 personer:

Formand	Poul Junge
Næstformand	Hans Olesen
Sekretær	Jørgen Madsen
	Jan Vestergaard
	Annette Vestergaard
Kasserer	Anette Hindhede

Foreningen har ultimo august 2008 knap 100 medlemmer.

Derudover støttes bestyrelsen i en arbejdsgruppe, af repræsentanter for Astrup Købmandshandels bestyrelse og nogle lokale ildsjæle.

Siden maj har arbejdsgruppen mere eller mindre haft ugentlige møder for at følge op på beslutninger om projektet.



Arbejdsgruppen sammen med arkitekt Claus Bødker

Astrup Købmandshandel er et AmbA, og ejes af områdets borgere. Lignende konstellationer kunne sagtens finde sted for andre aktiviteter/forretninger i FASTER Andelsmejeri.

Økonomi

Alle nævnte tal er før licitation, men udarbejdet på baggrund af bedste skøn fra arkitekt og arbejdsgruppe. Der er dels taget udgangspunkt i konkrete investeringer, samt kalkuler med udgangspunkt i kvm. priser.

Etape uden afkastningsevne er filantropiske investeringer. Det er vores målsætning af få denne andel økonomisk dækket via fondsmidler.

Etape med afkastningsevne er investeringer, hvor der forventes afkast i form af lejeindtægter til foreningen.

Investeringsbudget

1. etape Uden afkastningsevne		
Hovedbygning fra 1933		
Renovering af facaden	kr 387.000	
Renovering af taget	kr 248.000	
Udskiftning af vinduer og udv.døre	kr 450.000	
Leje af stillads	kr 125.000	kr 1.210.000
Forplads		
Anlæg af P-plads og publikumsarealer	kr 825.000	kr 825.000
Mejeritorvet		
Indvendig renovering	kr 345.000	kr 345.000
I alt hovedbygning		kr 2.380.000
Diverse + uforudsete		kr 250.000
Andel af byggesagsomkostninger 40%		kr 200.000
1. etape - Investering uden afkastningsevne		kr 2.830.000

1. etape Med afkastningsevne		
Købmandsbutik		
Butikslokaler, personale rum, lager mm.	kr 1.100.000	kr 1.100.000
Benzinanlæg	kr 990.000	kr 990.000
Mosteri og frugttørrieri ex. inventar	kr 150.000	kr 150.000
Firmafrugt ex. inventar	kr 200.000	kr 200.000
Fællesarealer		
Gang, toilet, mm	kr 450.000	kr 450.000
I alt		kr 2.890.000
Diverse + uforudsete		kr 270.000
Andel af byggesagsomkostninger 40%		kr 200.000
Køb af hele Mejeriejendom + forbedringer		kr 1.750.000
1. etape - Investering uden afkastningsevne		kr 5.110.000

2. etape Med afkastningsevne		
Bed & Breakfast		
Indvendig reovering	kr 870.000	kr 870.000
Diverse + uforudsete		kr 90.000
Andel af byggesagsomkostninger 20%		kr 100.000
2. etape - med afkastningsevne		kr 1.060.000
Total investeringer 1+ 2 etape		kr 9.000.000

Finansieringsplan

1. etape uden afkastningsevne			
Udgifter			kr 2.830.000
Indtægter			
Landdistriktsmidler LAG	bevilget		kr 300.000
Fonde mm			kr 2.300.000
Lokale midler			kr 230.000
			kr 2.830.000

1. etape med afkastningsevne			
Udgifter			kr 5.110.000
Indtægter			
Landdistriktsmidler LAG	bevilget		kr 730.000
Velfærdsministeriet	bevilget		kr 250.000
Kommune + Region Midt (vinderprojekt)			kr 1.000.000
Lokale midler			kr 630.000
Banklån			kr 2.500.000
			kr 5.110.000

Driftsbudget - første år

Indtægter		
Beboelse	kr 60.000	
Køleanlæg og lager	kr 80.000	
Købmandsbutik og lager	kr 70.000	
Mosteri og frugtørteri	kr 25.000	
Tankanlæg	kr 115.000	
Medlemskontigent	kr 15.000	
I alt	kr 365.000	kr 365.000
Udgifter		
Forrentning af lån	kr 210.000	
Forsikringer	kr 48.000	
Vedligeholdelse	kr 50.000	
Drift incl. el, vand, varme	kr 45.000	
	kr 353.000	kr 353.000
Driftsoverskud		kr 12.000

Kontaktpersoner og yderligere info

Bestyrelsen for FASTER Andelsmejeri

Formand	Poul Junge	Birkevænget 29, 6900 Skjern	9736 4312	junge@dlgtele.dk
Næstformand	Hans Olesen	Videbækvej 13, 6900 Skjern	9736 4304	hansolesen@skjern-net.dk
Sekretær	Jørgen Madsen	Stensbovej 1, 6900 Skjern	9736 4175	madbak@mail.tele.dk
	Anette Vestergaard	Borrisvej 6, 6900 Skjern	9736 4081	m.v@skjern-net.dk
	Jan Vestergaard	Højbo 2, 6900 Skjern	9736 4254	lillebjergbo@tdcadsl.dk

Læs meget mere om det aktive lokalområde i FASTER, Astrup og Ejstrup på www.faster-astrup.dk.

Bilag

Master Plan for FASTER Andelsmejeri - Tegning til ny indretning. Det gl. mejeri i Astrup. Forslag 6.

Vedtægter for FASTER Andelsmejeri